（様式３）

入　札　結　果

平成２４年 ７ 月１０日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　　札　　者	請負金額（円）	着　工 完　成	概　　要	備　　考
①	委第4-1-4-2号 東日本大震災被災家屋等解体撤去（その２）業務委託	新地町大字福田字広畑地内外	新地町　有限会社 猪狩組 代表取締役　猪狩　喜悦	19,950,000	H24.07.10 H25.01.18	被災家屋解体　２６棟	
②	委第4-1-4-3号 東日本大震災被災家屋等解体撤去（その３）業務委託	新地町谷地小屋字新地地内外	新地町　相馬造園土木 株式会社 代表取締役　小泉 武光	19,425,000	H24.07.10 H25.01.18	被災家屋解体　２１棟	
③	委第4-1-4-4号 東日本大震災被災家屋等解体撤去（その４）業務委託	新地町小川字原添地内外	新地町　新和工業 株式会社 代表取締役　荒　純一	17,325,000	H24.07.10 H25.01.18	被災家屋解体　１６棟	
④	委第4-1-4-5号 東日本大震災被災家屋等解体撤去（その５）業務委託	新地町小川字天竺原地内外	新地町　株式会社 千田建設 代表取締役　千田　喜雄	6,090,000	H24.07.10 H24.09.28	被災家屋解体　２棟	
⑤	農第1号 中浜田地区農道整備工事	新地町谷地小屋字中浜田地内	新地町　株式会社 渡辺建設 代表取締役　鈴木　清幸	1,470,000	H24.07.10 H24.07.31	農道整備工事　L=385m	